



دریان نو 2 - کارفرما: مهندس میرحامد ابوترابی--1397/05/09



اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2	تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه
سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه	مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه	1397/05/09
وضعیت کارگاه: فعال	وضعیت هوا: آفتابی
شیفت: روز	ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت	واحد	محل انجام کار	انجام شده امروز	انجام شده تا کنون
آتش نشانی	مسکونی و مشاعات	واحدهای غربی و پیلوت	نصب سیستم اعلام	
نقاشی	مسکونی و مشاعات	واحدهای غربی و سالن اجتماعات	نقاشی	
نصبیات	مسکونی	واحدهای غربی	نصب روشویی، دوش، فرنگی، ...	
انبارداری	مشاعات	زیرزمین 2-	انتقال سنگهای باقی مانده به بالا	

شرح فعالیت	واحد	محل انجام کار	انجام شده امروز	انجام شده تا کنون
تاسیسات برقی	مشاعات	همکف	راه اندازی آیفون	
نصبیات	مشاعات	همکف	نصب شیشه های نما	

شرح	واحد	ورودی	مصرفی	موجودی
لوازم برقی				



نقاشی



نصبیات بهداشتی



نصب شیشه نما



نقاشی سالن اجتماعات